

2381/2013. C. L. O.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM 2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	irányadó eljárásrend	tervezett eljárás fajtája	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ?
I. ÁRUBESZERZÉS						
„A Pannon-tenger múzeuma kiállító épület kialakítása” beruházáson belül						
Informatikai eszközök nettó 2.500.000,- Ft	30100000-0	nemzeti	a Kbt. 122.§ (7) a) szakasza szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.február	2013.04.30	NEM
Bútor beszerzés	39110000-6	nemzeti	a Kbt. 122.§ (7) a) szakasza szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.február	2013.04.30	NEM
Egyéb árubeszerzés/ Gépkocsi nettó 8.200.000,- Ft	34115000-6	nemzeti	a Kbt. 122.§ (7) a) szakasza szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. február	2013.04.30	NEM
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
„A Pannon-tenger múzeuma kiállító épület kialakítása” beruházáson belül						
A Pannon-tenger múzeuma kiállító tér kialakítása nettó 45.000.000,- Ft	45212312-6 és 45212340	nemzeti	a Kbt. 122.§ (7) a) szakasza szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. február	2013.09.28	NEM
Kerékmegállapodás beszerzés (elő szerződések)						
beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások gépi földmunkája nettó 400.000.000 Ft +20% ¹ /év	45112450, 45112500-0, 45112700 2	nemzeti	Lezajlott a régi Kbt. VI. fejezet 22. Cím 249§ szerint, nyílt		2010.11.20 - 2014.11.20	NEM
beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások kézi földmunkája nettó 400.000.000 Ft +20% ¹ /év	45112450-4, 45112500-0	nemzeti	Lezajlott a régi Kbt. VI. fejezet 22. Cím 249§ szerint, nyílt		2010.08.30. - 2014.08.30	NEM
III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS						
Restaurálási munkák szolgáltatás megrendelése: 2 részben vállalkozási szerződés keretében	92521000-9 92521220-7	nemzeti	Kbt. 122/A § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás	2013. november	2014. november	NEM
Kárpát-medence népviseletet elnevezésű gyűjtemény a Herman Ottó Múzeum Miskolc, Görgey Artúr út 28. sz. alatti épületéhez építendő új múzeumi szárnyban történő kiállításához tervezési, szakmai szakértői feladatok, a	71220000-6 71221000-3 71320000-7	nemzeti	Kbt. 122/A § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás	2013. november	2014. június	NEM

Miskolc, 2013. november 4.

Kle
dr. Pusztai Tamás
múzeumigazgató



Csomborné Tóth Andrea
Csomborné Tóth Andrea
gazdasági igazgató

2381/2013 C.:40.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM 2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	irányadó eljárásrend	tervezett eljárás fajtája	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. ÁRUBESZERZÉS						
„A Pannon-tenger múzeuma kiállító épület kialakítása” beruházáson belül						
Informatikai eszközök nettó 2.500.000,- Ft	30100000-0	nemzeti	a KBT. 122.§ (7) a) szakasza szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.február	2013.04.30	NEM
Bútor beszerzés	39110000-6	nemzeti	a KBT. 122.§ (7) a) szakasza szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.február	2013.04.30	NEM
Egyéb árubeszerzés/ Gépkocsi nettó 8.200.000,- Ft	34115000-6	nemzeti	a KBT. 122.§ (7) a) szakasza szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. február	2013.04.30	NEM
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
„A Pannon-tenger múzeuma kiállító épület kialakítása” beruházáson belül						
A Pannon-tenger múzeuma kiállító tér kialakítása nettó 45.000.000,- Ft	45212312-6 és 45212340	nemzeti	a KBT. 122.§ (7) a) szakasza szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. február	2013.09.28	NEM
Keretmegállapodásos beszerzés (élő szerződések)						
beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások gépi földmunkája nettó 400.000.000 Ft +20%/é	45112450, 45112500-0, 45112700-2	nemzeti	Lezajlott a régi Kbt. VI. fejezet 22. Cím 249§ szerint, nyílt		2010.11.20 - 2014.11.20	NEM
beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások kézi földmunkája nettó 400.000.000 Ft +20%/év	45112450-4, 45112500-0	nemzeti	Lezajlott a régi Kbt. VI. fejezet 22. Cím 249§ szerint, nyílt		2010.08.30 - 2014.08.30	NEM
III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS						
Feltárásokhoz kapcsolódó régészeti leletanyag restaurálása, Kiállítási tárgyak és leletek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások bruttó 8-25 Mft. értékhatár között	92521200-1	nemzeti	a KBT. 122.§ (7) a) szakasza szerint, hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. március	2013.12.31	NEM

Miskolc, 2013. február 7.

Dr. Pusztai Tamás
múzeumigazgató



Csomborné Tóth Andrea
mb. gazdaságvezető